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Puudusid Kristiina Požarova, Rannus Prii 

Kutsutud Puka Kooli direktor Margot Keres, Otepää vallavanem Jaanus Barkala, Otepää 
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haridusspetsialist Janika Laur 

 

Päevakord 

1. Õppetingimused Puka Koolis ja ehitustööde puudused 

 

Seoses puudustega Puka koolihoone ehitustöödes ja kaebustega mitterahuldavate õppetingimuste 

kohta kutsus Puka Kooli hoolekogu esimees Katrin Kurvits kokku hoolekogu koosoleku, kuhu 

lisaks Puka Kooli direktorile palus osalema Otepää vallavanema ning eksperdina ehitusjärelevalve 

spetsialisti. Koosolekule saabusid kutsumata Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits ja Otepää 

vallavalitsuse haridusspetsialist Janika Laur. Nähes Raivo Nurmetut ja saades teada, et Raivo 

Nurmetu on koosolekule kutsutud, teatas vallavanem Jaanus Barkala, et sel juhul tema koosolekul 

ei osale, ning lahkus koos Janika Lauriga. Pärast nõupidamist Irja Sõnumiga lahkus ka Rein 

Pullerits. 

Esta Hainsalu: Seega jälle ei saa me oma küsimustele vallavalitsuselt vastuseid. 

Puka Kooli direktor tegi hoolekogu liikmetele ringkäigu koolimajas. Ehitusjärelevalve 

spetsialist juhtis tähelepanu järgmistele puudustele. 

• Tuletõrjetreppi mööda ei tohi lapsed ega teised tavakodanikud pääseda katusele – praegu 

pääsevad kergesti, kuna trepp algab evakuatsioonitrepilt. Niisugune lahendus on ohtlik. 
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• Suitsuluukide käivitus peab olema minimaalselt nr 3 (praegu on 2 – sellest ei piisa, kuna 

päästjaid tuleb Pukka oodata vähemalt pool tundi). 

• Evakuatsiooniplaane ei ole. (Direktori kommentaar: Veel ei ole, kolmapäeval külastab 

kooli Päästeamet ja siis selgub, kes ja kuidas peab need plaanid koostama.) 

• Aprillis-mais-juunis ei ole võimalik tagada nõutavat ruumitemperatuuri +18...+25 °C. 

• Heliisolatsiooni nõue klassiruumi ja koridori vahel pole tõendatud dokumentaalselt ega 

mõõtmistega (projektis nõutud 55 dB). 

• Valgussimulatsioonid esitamata, valgustite UGR arv tõendamata. 

• Kas klassiruumides, kus pole aknaid otse õue, on tagatud piisav loomulik valgustus? 

• Koridoris liiga pime, kui väljas juba hämaram. (Koosolek kestis ka pärast kella 19, mil oli 

silmaga näha, et koridori valgus ei vasta nõuetele.) 

• Ventilatsioon peab vastama nõutele (kas on tagatud piisav kogus õhku ühe inimese kohta). 

Selleks vaja esitada ventilatsioonipass. 

• Ventilatsiooniseadmetel alarõhuklapid puudu. Ventilatsiooniseadmetel pole haisulukke. 

• Ventilatsiooniseade asub II korruse lae peal. Niisuguse lahenduse korral peab 

ventilatsiooniruumi põrand olema veetihe, mida aga pole teostatud. 

• Ventilatsioonitorustikul ja -seadmel visuaalsel vaatlemisel tuvastatav potentsiaaliühtlustus 

puudub. 

• Ventilatsiooniseadmed klassiruumides on vaja ümber vahetada, kuna praegu puhub õhk 

õpetajale pähe (õpetaja ei saa oma lauda mujale kolida, õppeseadmete tööks vajalikud pistikupesad 

asuvad ainult ühes seinas). 

• Teraspiiretel ja metallustel puudub potentsiaaliühtlustus. 

• Suured tuletõkkeuksed on nii rasked, et lapsed ei jõua neid avada. 

• Ühes WC-s on pott küljega peaaegu vastu seina. 

• Ühe klassiruumi uks ei käi korralikult kinni. (Harri Irv: ehitajale selle kohta protest 

esitatud.) 

Raivo Nurmetu sõnul on veel hulgaliselt konstruktiivseid probleeme (vaja tagada hoone 

püsivus, sadevee äravool), kuid need ei kujuta lastele otsest ohtu. „Ehitaja peab siiski parandama ka 

need vead. Praegu ei vasta hoone riigihanke aluseks olnud dokumentidele.“ 

Puka Kooli direktor selgitab, et sööklat ei saa kasutada enne, kui Tšehhist saabub standardile 

vastav suitsueemaldustoru. 1. korruse koridoris, kus praegu ajutiselt süüakse, on kaheksa lauda ja 

nende ümber toolid. Kogu koolipere korraga sööma ei mahu, süüakse vahetustega (6.–9. klass tuleb 

väikese viivitusega). Võimlasse pääseb siis, kui on lõppenud võimla tagaruumide remont (u 10. 

okt). 
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Hoolekogu liikmed tuvastasid, et enamikus klassiruumides on olemas ajutine mööbel 

(mõnes ruumis küll lau(a)d puudu; mõnes klassis peab praegu osa lapsi istuma, selg õpetaja poole). 

Mööblihanke venimise põhjuste kohta ei olnud võimalik vallavanemalt otse küsida. Hankelepingu 

järgi on mööbli tarnimise lõpptähtaeg 17. oktoober. 

Raivo Nurmetu: Ehitaja kohustus on tõendada, et ehitis vastab nõuetele. Kõige tähtsam on 

ohutus, praegu pole see tagatud. 

Hoolekogu liikmed on üksmeelsel seisukohal, et kooli pidaja kui ehituse tellija peab nõudma 

ehitajalt ehitusvigade kohest parandamist. Ehitajal tuleb esitada riskianalüüs ja kõik vajalikud 

mõõtmised: valgussimulatsioon (sh esitada kõikide valgustite passid), soojusarvutused, tõendatud 

heliisolatsioon, ventilatsioonipass. Hääletamist selle seisukoha asjus ei peeta vajalikuks. 

 

Otsus: Puka Kooli hoolekogu teeb kooli pidajale ettepaneku nõuda ehitajalt ehitusvigade 

kohest parandamist, riskianalüüsi esitamist ja kõigi vajalike mõõtmiste dokumentaalset 

tõestust. 

 

 

Katrin Kurvits                                                                        Esta Hainsalu 

Koosoleku juhataja                                                                Koosoleku protokollija 


